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2. Contenidos Mínimos 

Unidad Didáctica 1: Temas: 

Aspectos Generales de la 
Gestión de Proyectos. 

1. La Gestión de Proyectos.  

2. La Función de los proyectos en el proceso 

de desarrollo.  

3. La relación entre los proyectos. Programas 

y Planes.  

4. El ciclo de vida del proyecto.  

5. Rentabilidad de un proyecto de inversión. 
 

Unidad Didáctica 2: Temas: 

Desarrollo del marco Lógico 
para la Gestión de Proyectos. 

1. La metodología del marco lógico como 

herramienta de Gestión de Proyectos.  

2. Identificación del problema.  

3. Análisis del problema.  

4. Análisis de objetivos.  
 



 
5. Construcción marco lógico: objetivos, 

indicadores, fuentes y supuestos. 

 

Unidad Didáctica 3: Temas: 

Proyectos de Inversión. 1. La Gestión de Proyectos de Inversión.  

2. Marco conceptual para la Formulación de 

Proyectos de Inversión.  

3. Instrumentos Metodológicos de 

Preparación y Evaluación de Proyectos de 

inversión.  

4. Instrumentos Metodológicos de Monitoreo, 

seguimiento y control Proyectos. 

 

Unidad Didáctica 4: Temas: 

La Gestión de Proyectos en la 
Fase de Pre-inversión. 

1. La Metodología del Marco Lógico, para la 

gestión de proyectos en la Pre inversión.  

2. Matriz del Marco Lógico del Proyecto, 

Objetivos, Indicadores, Fuentes de 

verificación.  

3. Análisis de las Viabilidades del Proyecto.  

4. Análisis de la Rentabilidad del Proyecto.  

5. Análisis de Riesgo del Proyecto. 

 

Unidad Didáctica 5: Temas: 

La Gestión de Proyectos en la 
Fase de Inversión. 

1. Programación de la ejecución del proyecto.  

2. Seguimiento y control de calidad.  

3. Revisión de cronogramas, seguimiento y 

control de tiempos.  

4. Revisión de cómputos métricos y precios 

unitarios, seguimiento y control de costos.  

5. Seguimiento, control y monitoreo del 

Marco Lógico. 

 
 
 



Unidad Didáctica 6: Temas: 

La Gestión de Proyectos en la 
fase de Operación. 

1. Análisis y revisión del marco lógico definido 

en la fase de pre-inversión.  

2. Análisis y revisión del estudio técnico del 

proyecto.  

3. Pruebas y ajuste del Proceso de producción.  

4. Seguimiento, control y monitoreo.  

5. Evaluación y retroalimentación.  

6. Cierre del proyecto. 

 
 

3. Referencia Bibliográfica General de la Unidad de Formación: 

 

 Baca, G. (2001) Evaluación de proyectos. México: Mc Graw Hill. 

 CEPAL, Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la 

evaluación de proyectos y programas, Edgar Ortegón Juan Francisco Pacheco 

Adriana Prieto, Naciones Unidas, julio del 2005. 

 Comisión Económica de las Comunidades Europeas, Manual de Gestión del ciclo de 

un proyecto. Enfoque integrado y Marco Lógico. Serie Métodos e Instrumentos 

para la gestión del ciclo de un proyecto No. 1 febrero de 1993. 

 HOFFMANN, Carlos (2002), Guía de Presentación, Formulación y Evaluación de 

Proyectos Sociales. 

 ILPES, Gestión de la ejecución de Proyectos, Editorial SIGLO XXI Ed XIII Santiago 

Chile 2007. 

 NACIONES UNIDAS, Manual de Proyectos de Desarrollo Económico, (Publicación 

5.58.11.G.5) México 1958. 

 PAREDES ZARATE Ramiro; Elementos de Elaboración y Evaluación de proyectos Ed 

Sanjines. 

 ONUDI, Manual para la Preparación de Estudios de Viabilidad Industrial. 

 SAPAC CHAIN, NASSIR Y SAPAC CHAIN, REINALDO, Preparación y Evaluación de 

Proyectos, 5ta. Edición Editorial: Mc Graw Hill Bogotá Colombia 2008. 

 SAPAC CHAIN, NASSIR; Proyectos de inversión. Formulación y evaluación, 2a 

edición, Pearson Educación, Chile, 2011. 

 SAPAG, J.M. (2004). Evaluación de proyectos: Guía de ejercicios problemas y 

soluciones. México: Mc Graw Hill. 

 

 


